

PASSATION DES MARCHES ECOMORE II : YEAR 2 (S3 & S4)

Description du marché	Mode de passation / Type de procédure	Méthode de sélection	Semestre de passation	Date/ref ANO	Montant total	Commentaires
Composante : Toutes						
Audit financier de chacune des composantes	CD	SQC	S3	En cours	102 000	Selon SOP : Mise en concurrence de 3 prestataires potentiels. 2 offres reçues.
Composante : Cambodge						
Saliva test 9,000 units	CD	SQC	S3		18 000	Selon modalités établies dans le SOP
Composante : Laos						
1 Ingénieur en télédétection – IPL (consultant)	AON	SQC	S3		5 000	
2 étudiants de Master – IPL (consultant)	AON	QUAL	S3		6 000	Data management.
Incubator for entomology	CP	SQC	S3		15 000	Selon modalités établies dans le SOP
Cooled centrifuge	CP	SQC	S3		5 000	Selon modalités établies dans le SOP
GPS/telephone/App	CP	SQS	S3		15 000	Selon modalités établies dans le SOP
Computer and extension of server memory	CP	SQS	S3		5 000	Selon modalités établies dans le SOP
Composante : Myanmar						
3 Coordinateurs de l'étude dans les hôpitaux - NHL (à recruter)	AON	QUAL	S3	Cs/kl – L 219/18	54 000	100% sur 20 mois.
2 Techniciens de laboratoire - NHL (à recruter)	AON	QUAL	S3	Cs/kl – L 219/18	21 000	100% sur 22 mois.

Description du marché	Mode de passation / Type de procédure	Méthode de sélection	Semestre de passation	Date/ref ANO	Montant total	Commentaires
1 Coordinateur de l'étude chez les vétérinaires - NHL (à recruter)	AON	QUAL	S3	Cs/kl - L 219/18	10 000	100% sur 22 mois.
1 Data manager - NHL (à recruter)	AON	QUAL	S3	Cs/kl - L 219/18	27 000	100% sur 36 mois.
1 Assistant/e data manager - NHL	Gré à gré	QUAL	S4	Cs/kl - L 219/18	8 500	100% sur 34 mois.
1 Chauffeur/euse - NHL	Gré à gré	QUAL	S3	Cs/kl - L 219/18	6 000	100% sur 20 mois.
1 Epidémiologiste - IPC (Etienne Chevanne)	Gré à gré	QUAL	S3	Cs/kl - L 219/18	21 000	50% sur 12 mois.
MAT Leptospirosis (500 tests)	CD	SQS	S4		6 000	Selon modalités établies dans le SOP
Sequencing	CD	SQS	S4		18 000	Selon modalités établies dans le SOP
Reagent for veterinary laboratory	CD	SQS	S3		17 000	Selon modalités établies dans le SOP
Composante : Vietnam						
1 Data manager - NIHE (Hoang Hai)	Gré à gré	QUAL	S3	Cs/kl - L 219/18	24 000	50% sur 30 mois.
1 Assistant/a administratif - NIHE (Khieu Trang Ly)	Gré à gré	QUAL	S3	Cs/kl - L 219/18	10 800	50% sur 36 mois.
Reagents (8500 samples for ELISA IgM, 5,200 samples for ELISA IgG; 720 sample for MAT; 720 samples for PCR)	AON	SQC	S3		70 000	Selon SOP : Consommables, le MoH doit approuver la prestation
Transportation of specimens (carriers, transport)	AON	SQC	S3		2 110	Selon SOP : Autre. Appel d'offre à être lancé.
Technical support	AON	SQC	S3		4 400	Selon SOP : Consommables, le MoH doit approuver la prestation

Description du marché	Mode de passation / Type de procédure	Méthode de sélection	Semestre de passation	Date/ref ANO	Montant total	Commentaires
Composante : Philippines						
1 Assistante de Recherche - LSTM (Tom Toner)	Gré à gré	QUAL	S3		70 000	40% sur 36 mois. Une convention de partenariat entre l'Institut Pasteur, le RITM et LSTM a été établie et signée.
4 Techniciens de Laboratoire - RITM (à recruter)	AON	QUAL	S3		25 000	100% sur 24 mois (WP4).
1 Bio-informaticien - RITM (à recruter)	AON	QUAL	S3		16 000	100% sur 30 mois (WP1 & 2).
Dedicated computer (WP DDMS)	CD	SQS	S3		2 000	Selon modalités établies dans le SOP
GPS Units (WP geolocalisation)	CD	SQS	S3		1 500	Selon modalités établies dans le SOP
Gravid Aedes Traps and small field equipment (WP intervention)	CD	SQS	S4		6 000	Selon modalités établies dans le SOP
-20°C freezer	CD	SQS	S3		500	Selon modalités établies dans le SOP
In2Care Mosquito traps and refills for 2 year study	Gré à gré	QUAL	S4	Cs/kl - L 220/18	68 000	
Composante : Climat						
Vincent Herbreteau	n/a	n/a	S3		52 392	Employé permanent de l'IRD 18 mois sur projet : participation aux frais d'expatriation au Cambodge Expertise : geography and health / co-PI
1 Post-Doc (à recruter)	AOI	SQS	S4		1 750	100% sur 25 mois Basé à Hanoï, Vietnam Expertise : Climate Change Analysis in Vietnam
1 Post-Doc (à recruter)	AOI	SQS	S4		110 000	100% sur 22 mois Basé à Montpellier, France Expertise : Climate and epidemiological modelisation
1 Ingénieur (à recruter)	AOI	SQS	S4		21 000	100% sur 30 mois Basé au Cambodge Expertise : Environmental Spatial Analysis

Description du marché	Mode de passation / Type de procédure	Méthode de sélection	Semestre de passation	Date/ref ANO	Montant total	Commentaires
2 stagiaires	AON	SQS	S4		6 936	100% sur 6 mois Basés à Montpellier, France Expertise : Environmental Spatial Analysis
Equipment geomatics IPC: 2 Desktop computers			S4		3 000	
Equipment geomatics IPC: NAS storage + printer			S4		2 000	
Equipment geomatics IPC: 5 tablets for field			S4		1 000	
Computer, Laptop, Printer			S4		5 000	